
 

 
 

 

 Stadt Lörrach 
 

Fachbereich/Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 

Verfasser/in Beuschel, Frank 

Vorlage Nr. 021/2018 

Datum 
11. April 2018 

 

 

Beschlussvorlage 
 

Beratungsfolge Öffentlichkeit Sitzung am Ergebnis 

Ausschuss für Umwelt, Technik, Bildung und Sozi-

ales/Betriebsausschüsse/Umlegungsausschuss 
öffentlich-Vorberatung 03.05.2018  

Gemeinderat öffentlich-Beschluss 17.05.2018  

 

 

 

Betreff: 

 

Umgestaltung Aicheleknoten - Basler Straße - Kirchstraße; 

Bauabschnitt II - Auftragsvergabe Bauausführung - Kanalisation 

 

 

Anlagen: 

 

Anlage 1 - Übersicht Preisspiegel  

 

Beschlussvorschlag: 

 

1. 

Das Gremium stimmt der Auftragsvergabe zur Ausführung der Kanalbauarbeiten im Zu-

ge der Umgestaltung Basler Straße – Kirchstraße – Bauabschnitt II – durch die Fa. Schleith 

GmbH aus 78256 Steißlingen zu einem Angebotspreis von 882.784,40 € brutto zu.  
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Personelle Auswirkungen: 

 

keine  

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 
Produktgruppe (ErgHH) 

oder  Investitionsauftrag: 

bis  

Jahr 

Wirtschafts-/ 

HH-Jahr 
Folgejahr Folgejahr Folgejahr 

spätere 

Jahre 
Gesamt 

811 13 003 2017 2018 2019 2020   Summe 

    € € € € € € € 

Ausgaben insgesamt:        

 
davon geplant / bereitg.: 1.285.000 1.215.000     2.500.000 

 
davon nicht geplant:         

  

  
              

Einnahmen insgesamt:        

 
davon geplant / bereitg.:        

 
davon nicht geplant :        

  

 
              

Saldo (Eigenanteil):        

 
davon geplant / bereitg.:        

 
davon nicht geplant :        

  

                

ggf. laufende Folgekosten (jährlich):         
 

  
  

                

   

 

 

Lörrach gestalten. Gemeinsam. Das Leitbild der Bürgerschaft in Politik und Verwaltung. 

Prioritäre Maßnahmen: 

 

1. Strategisches Ziel: 

Schaffung von attraktiven Freiräumen sowie sozial, ökologisch und ökonomisch nachhaltigen Quar-

tieren im Kontext zu Nachverdichtung und Bebauung. 

 

2. Ziel aus dem Leitbild der Bürgerschaft: 

Lörrach stärkt die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum durch Nutzungsvielfalt, das Vorhalten 

nicht kommerzieller und gemeinschaftlich genutzter Bereiche, Verkehrsberuhigung und barrierefrei 

gestaltete Grünflächen. (12) 

3. Operatives Ziel: 

Das Innenstadtkonzept von der Analyse in den Konzept- und Maßnahmenplan überführen 

 

4. Leitziel der Verwaltung: 

Die Gestaltung öffentlicher Räume gehört zu den Kernaufgaben unserer Kommune. Ihre Pflege, Um- 

und Neugestaltung geschieht unter sozialen, wirtschaftlichen und nachhaltigen Gesichtspunkten und 

auf Grundlage des in Bearbeitung befindenden Innenstadtkonzepts. Da öffentliche Räume für alle da 

sind, entwickeln wir diese unter Einbezug unterschiedlicher Akteure und Interessengruppen, wie dem 

Behinderten- und Seniorenbeirat. 

 

5. Prioritäre Maßnahme: 

Der Aicheleknoten sowie Teile der angrenzenden Baslerstraße Nord werden zum Nutzen aller Ver-

kehrsteilnehmer umgestaltet. 
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Begründung: 

 

Am 08. März 2018 wurden die politischen Gremien über den Sachstand des Projektes in-

formiert (Vorlage 008/2018). Im Zeitraum vom 23. Februar bis 22. März 2018 verlief die 

öffentliche Angebots- und Kalkulationsphase für Bewerber. Zur Submission am 22. März 

2018 lagen vier Angebote von neun ausgegebenen Vergabeunterlagen vor. Alle Angebo-

te wurden gem. § 16 VOB/A (2016) geprüft und gewertet. Die Dokumentation der Prü-

fung und Wertung erfolgte nach einheitlichem Muster des Kommunalen Vergabehand-

buches Baden-Württemberg (KVHB). 

 

Um einen koordinierten Bauablauf und die Realisierung in den erforderlichen Teilab-

schnitten zu gewährleisten, wurden die Maßnahmen in einer Ausschreibung gebündelt 

definiert. Zur Ermittlung der Anteile Kanalisation/ Straßenbau ist eine Gliederung der An-

gebote erforderlich. Auf Anlage 1, Preisspiegel, wird verwiesen. 

 

Unter Berücksichtigung der formalen Prüfungs- und Wertungsstufen stellt sich das Er-

gebnis für den Anteil Kanalbau wie folgt dar: 

 

1. Schleith GmbH, 78256 Steißlingen,   Angebotspreis   882.784,40  €          100 % 

2. Fa. B    957.723,50  €  109 % 

3. Fa. C  1.149.950,67 €  130 % 

4. Fa. D  1.268.668,73 €  144 % 

 

 

Die Kostenberechnung von 2016 (Vorlage 041/2016) weist für diese Abschnitte Baukos-

ten im Umfang von 640.220 € + 511.700 € + 530.740 € = 1.682.660 € aus. Diese Kosten 

sind jedoch nicht vergleichbar mit den Leistungen, die im Maßnahmenpaket 2 –Kanalbau 

– tatsächlich ausgeschrieben wurden. Zum Zeitpunkt der Kostenberechnung war die Auf-

gabenstellung, dass der Kanalbau unabhängig vom Straßenbau erfolgt, was bedeutet, 

dass erhöhte Koordinierungsaufwendungen sowie Rückbau und Wiederherstellung der 

Oberflächen in den Kosten der Kostenberechnung enthalten sind. Die Fortschreibung der 

Projektkosten erfolgte im Zuge der Bepreisung des Leistungsverzeichnis, welche ebenfalls 

vom Planungsbüro Rapp Regioplan vorgenommen wurde. Im Vergleich zum bepreisten 

Leistungsverzeichnis (Anteil Kanal = 844.582,87 €) weicht das wirtschaftlichste Angebot 

um + 4,33 % ab. 

 

Die Rangfolge der Bieter ist sowohl für die Gesamtvergabe als auch unter Betrachtung 

der Einzelgewerke Kanal/ Straße identisch. Unter Berücksichtigung der in § 16d Abs. 1 Nr. 

3 VOB/A (2016) gestellten Anforderungen (Qualität, Preis, Eignung, etc.) wird vorgeschla-

gen, der Fa. Schleith GmbH aus 78256 Steißlingen zu einem Angebotspreis von 

882.784,40 € brutto den Zuschlag für die Kanalbauarbeiten zu erteilen.  
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Weitere Kosten Kanalbau: 

Die Entsorgung der anfallenden Aushubmaterialien ist zu ca. 50%  bereits im oben be-

schriebenen Ausschreibungspaket enthalten. Die weiteren  ca. 50% Massenanteile werden  

Zug um Zug nach Baufortschritt jeweils separat öffentlich ausgeschrieben und beauftragt. 

Der Umfang dieser separaten Beauftragungen beträgt ca.  130.000 € brutto 

 

 

Ausreichende Finanzmittel stehen zur Verfügung.  

 

 

Geplante Termine Bauabschnitt II 

- Juni 2018 bis Anfang. 2019 Bau Teilabschnitt 1, Basler Straße von Baum-

gartnerstraße bis Kirchstraße, 

- Anfang. 2019 bis Sommer 2019  Teilabschnitt 2, Basler Straße von Kichstraße bis 

Herrenstraße, 

- Sommer 2019 bis Anfang. 2020 Teilabschnitt 3, Kirchstraße, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Schäfer 

Betriebsleiter 
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