
2020
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Am Zoll Lörrach / Riehen | Prozessplan

M

B

Q

MB QUmgestaltung 
Basler Straße

Städtebauliche 
Entwicklungsflächen

Grünquerung Entwicklungsgebiet 
Stettenfeld

Optionen 
Mobilitätsdrehscheibe

Kolloquium
17. September

(Eröffnungsfest 
Lörracherstrasse
21. September)

Entscheidung Haltestelle Am 
Zoll abstimmen LÖ-Riehen-BS-
Agglo

Abstimmung 
Aufgabe

Vergabe 
Aufgabe

Ortsbegehung mit 
AUT / EWR Riehen
07. November

Einladung AUT / 
EWR 
Ortsbegehung Nov

Erstellung NPS 
Zwischenbericht

Abgabe NPS 
Zwischenbericht

Erstellung BV 
Sachstandsbericht

Preisgericht
21.+22. Januar

GPK: AF-Plan 
neu abgestimmt

Vorbereitung 
GPK: AF-Plan 
neuGPK 03. September

Definition Vergabe 
und Auftrag KOM-
Plan

Vergabe KOM-Plan

Erstellung NPS 
Zwischenbericht

Abgabe NPS 
Zwischenbericht

Erstellung NPS 
Sachstandsbericht

Abgabe NPS 
Sachstandsbericht

GPK

Ausstellung

MI Öffentlichkeit

GR: AF-Plan neu 
beschlossen

BV vorbereiten 
für GR: AF-Plan 
neu beschließen

BV 
Sachstandsbericht

MI Eingabe in 
AP4 von 
Maßnahme Q

Beratungen 
LÖ-Riehen zu 
Bestvariante  
und Eingabe 
AP4

Beginn Beginn 
Verhandlungsver
fahren

"Sommerprogramm" - 
Veranstaltungen, Partizipations- und Informationsformate zum TdS und zur IBA EXPO gemäß KOM-Plan

AZLR
Projekt-
über-
greifend

Start ISEK Lörrach inkl. Tramstudie

Eingabe in 
Aggloprogramm 
AP4
31. März

Eröffnung IBA 
EXPO 2020 
27. Juni

Eröffnung 
09. Mai

Auswertung ZRL-
Fahrplanstudie sma

Start 
Bearbeitung
27. August

Bekanntmachung
02. Juli

Planunsgverein
barung Riehen 
- Lörrach zur 
Umsetzung 
Bestvariante Q

Beginn 2. Stufe: Wettbewerb Beginn 3. Stufe: Masterplan

Abgabe
26. November

Auftrag Projektierung und baufachliche Prüfung Genehmigung durch Bundesverwaltung

Start Ausführung

Bearbeitung

Format für Planungsverhandlungen mit 
Eigentümern E1 - E7 entwickelnE

S

S

E1 - Nebenfahrbahn: Raumstrategie Schweizer Zoll?

E2 - Zollquartier: HZA, Wohnbau

E3 - Quartier Bijou: Eigentümer  für gemeinsames Vorgehen gewinnen

E4 - Hangdreieck: Machbarkeit / Priorität prüfen

E5 - Alte Basler Straße Nord: Eigentümeransprache, Umsetzbarkeit in Planungsrecht prüfen

E6 - Am Stadion: Eigentümeransprache, Umsetzbarkeit in Planungsrecht prüfen

E7 - Alter Bahnhof Stetten: Eigentümeransprache, Umsetzbarkeit in Planungsrecht prüfen

Vereinbarungen zwischen Eigentümerschaft und 
Planungsbehörde (Städtebauliche Verträge o. Ä.)

Überführung in Planungsrecht

Umsetzung in Planungsrecht
Beschluss 
Planungsrecht und 
Baugenehmigung

Umsetzungsstragie Bestvariante Baustein Q abstimmen
Ergebnisse 

Beginn 1. Stufe: Partizipatives Verfahren

Projektaufgabe
Kommunikations- / 

Partizipationsmassnahme

IBA 
Fachkongress
02./03. Juli

MI / Flyer etc 
"Sommerprogramm"KOM-Plan 2020 steht

Start Konzeption 
KOM-Plan durch 
Auftragnehmer

Umsetzung / Planung KOM-Plan 2020

E

Entscheid BBSR AF-
Plan


