
6. Sachstandsbericht

Straßenbaumaßnahmen

Zentralklinikum

Fachbereich Tiefbau

Beschlussvorlage 028/2022

8. März 2022 OR Brombach

10. März 2022 AUT

29. März 2022 OR Hauingen



Übersicht Bauabschnitte

Bauabschnitt 1 Verlegung L138 West mit Kreisverkehrsplatz                                          
(Stadt Lörrach)

Bauabschnitt 1A Herstellung Retentionsfläche                                                              
(Stadt Lörrach)

Bauabschnitt 1B Ertüchtigung Knotenpunkt Entenbad/B317                                            
(RP Freiburg, Planungsvereinbarung mit Stadt Lörrach)

Bauabschnitt 2 Verlegung L138 zwischen Zentralklinikum und Steinen                          
(RP Freiburg)

Bauabschnitt 3 Vollanschluss L138/B317 mit Unterführung Bahnlinie 
(RP Freiburg, Planungsvereinbarung mit Stadt Lörrach)

Bauabschnitt 4 Wegeverbindung nach Hauingen
(Stadt Lörrach)



Bauabschnitt 2  

Verlegung L 138 zwischen Zentralklinikum und Steinen

• Planung und Bau durch RP Freiburg

• Abfahrt mit Abbiegespur für einen möglichen P+R-Parkplatz wird in der Planung 

berücksichtigt. Haushaltsmittel für Planung in Höhe von 30.000 € in 2021 und 30.000 € 

in 2022 sind eingestellt.

• Im Auftrag des RP Freiburg und der Gemeinde Steinen werden Verkehrszählungen als 

Grundlage für das Verkehrskonzept durchgeführt. 



Bauabschnitt 3 – Vollanschluss L138/B317



Bauabschnitt 3 – Vollanschluss L138/B317

• Festlegung des Bemessungsgrundwasserstands 

 Maßgeblich für die Planung des Straßentrogs unter der Bahnlinie

 Weiterer Abstimmungstermin mit dem Landratsamt im April 2022

• Geplantes Trogbauwerk liegt laut Hochwassergefahrenkarte außerhalb der 
Überflutungsflächen bei einem 100-jährigen Hochwasserereignis (HQ100)

• Erster Entwurf des Lärmschutzgutachtens liegt vor 

 Grundlage für die Planung der Lärmschutzmaßnahmen

 Vertiefte Detailberechnung wurde beauftragt

• Planungsgeschwindigkeit auf der B 317 wurde festgelegt

• Bauwerksplanung der Unterführung und des Trogbauwerks hat begonnen

• Für die Unterführung der Bahnlinie wird zwischen dem RP Freiburg und der Deutschen 
Bahn eine Kreuzungsvereinbarung abgeschlossen 

• Online-Bürgerbeteiligung zum Radschnellweg RS 7 hat stattgefunden



Regio S-Bahn

• Arbeitsgruppe Regio S-Bahn wurde gebildet

Leitung Herr Jochum - Landratsamt Lörrach Dezernat Mobilität, Umwelt & Strukturpolitik



Bauabschnitt 4 – Wegeverbindung nach Hauingen

• Weiterführung des neuen Straßenbegleitenden Geh- und Radwegs vom Zentralklinikum 
nach Hauingen

• Verkehrsberuhigung am Ortseingang durch eine Verkehrsinsel mit Querungshilfe

• Finanzielle Mittel in Höhe von 50.000 € für die Planungen sind im HH vorhanden

• Einstieg in die Planungen nach Abschluss der Entwurfsplanung zum 3. Bauabschnitt 



Rückblick 1. Bauabschnitt - Bodenmanagement

• Das Thema Bodenwiederverwertung wird für die Stadt Lörrach immer wichtiger

 Rechtsgrundlage: Kreislaufwirtschaftsgesetz

• Beim Bau des 1. Bauabschnitts wurde sehr viel Material aufgearbeitet und vor Ort wieder 
eingebaut

• Es konnten zahlreiche LKW-Transporte eingespart und die Erddeponien entlastet werden

• Die Entsorgung von Bodenmaterial bei Tiefbauprojekten stellt mittlerweile einen 
wesentlichen Kostenfaktor dar. Daher sind durch Wiederverwendung von Bodenmaterial 
deutliche Kostenersparnisse möglich

• Die Stadt nimmt sich deshalb den Themen Zwischenlagerflächen und Bodenmanagement 
verstärkt an 



Rückblick 1. Bauabschnitt - Budget

• Die Abrechnung der großen Straßenbaumaßnahme ist abgeschlossen

• Die Abrechnung mit ED Netze für die Verlegung der Strom-Freileitung wird derzeit 
bearbeitet

• Das Budget der Kostenberechnung (s. Vorlage 170/2019) wird eingehalten, es gibt keine 
Kostenüberschreitungen

• Auch die Auftragssumme des Straßenbaus (s. Vorlage 239/2019) wurde nicht 
überschritten


