
 

 
 

 

 Stadt Lörrach 
 

Fachbereich/Eigenbetrieb Hochbau 

Verfasser/in Matko Romic 

Vorlage Nr. 183/2022 

Datum 29. August 2022 

 

 

Beschlussvorlage 
 

Beratungsfolge Öffentlichkeit Sitzung am Ergebnis 

Ausschuss für Umwelt und Tech-

nik/Betriebsausschüsse/Umlegungsausschuss 
öffentlich-Beschluss 15.09.2022  

 

 

 

Betreff: 

 

Erweiterung und Umbau Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule - 

Auftragserhöhung ve45n-b Elektroarbeiten - Nachtragsvereinbarung 4 

 

 

Anlagen: 

 

Keine   

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Auftragserhöhung bei den Elektroarbeiten der Fa. EGT Gebäudetechnik GmbH aus 

St. Georgen von 1.294.624,18 € um 23.070,25 € auf 1.317.694,43 € einschl. 19% Mwst. 

wird zugestimmt. 
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Personelle Auswirkungen: 

 

Keine    

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 
Produktgruppe (ErgHH) 

oder  Investitionsauftrag: 

bis  

Jahr 

Wirtschafts-/ 

HH-Jahr 
Folgejahr Folgejahr 

spätere 

Jahre 
Gesamt 

     I2110 062 3470 2021 2022 2023 
 

 Summe 

    € € € € € € 

Ausgaben insgesamt: 10.000.00

0 
4.900.000 2.180.000* 

 
 17.080.000 

 
davon geplant / bereitg.: 10.000.000 4.900.000 2.180.000 

 
 17.080.000 

 
davon nicht geplant:        

  

  
            

Einnahmen insgesamt:       

 
davon geplant / bereitg.: 1.840.000 460.000 

 
  2.300.000 

 
davon nicht geplant :      2.300.000 

  

 

            

Saldo (Eigenanteil):       

 
davon geplant / bereitg.:      14.780.000 

 
davon nicht geplant :      14.780.000 

  

              

ggf. laufende Folgekosten (jährlich):       
 

  
  

              

 
*320.000 € auf das Projekt ASG Außenanlagen (Schulhofsanierung) aus der Reserve (1,5 Mio.) übertragen (Gemäss Be-

schlussvorlage 122/2022); 

 

 
 

 

Begründung: 

 

Nach dem offenen Verfahren erhielt die Fa. EGT Gebäudetechnik GmbH aus St. Georgen 

am 11.05.2021 den Auftrag zur Ausführung den Elektroarbeiten mit einer Auftragssumme 

in Höhe von 1.187.922,50 € einschl. 19% Mwst. 

 

Inzwischen wurden drei Nachträge genehmigt: 

 

Vergütung Hauptauftrag (Auftrag vom 11.05.2021):                    1.187.922,50 € Brutto  

(genehmigt GR, am 30. April 2021 – Umlaufverfahren; Vorlage Nr. 085/2021) 

Nachtragsvereinbarung 1, genehmigt:  24.089,11 € Brutto 

Nachtragsvereinbarung 2, genehmigt:  30.299,55 € Brutto 

Nachtragsvereinbarung 3, genehmigt:  52.313,02 € Brutto 

Nachtragsvereinbarung 4, beantragt:   23.070,25 € Brutto 

Gesamtsumme Nachträge:                                                                   129.771,93 € Brutto 

 

Gesamtauftragssumme einschl. Nachträge: 1.317.694,43 € Brutto 

Auftragserhöhung (Gesamtsumme Nachträge/Hauptauftrag):          10,9% 
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 Nachtragsangebot 06 Los 2 (N) ´´Einspeisung PV-Schrank´´; vom 18.07.2022 

Die AC-seitge Einbindung der PV Anlage der Bürgerenergie erfolgt durch das Gewerk 

Elektro erfolgen. 

Hierfür werden nachfolgende Komponenten notwendig: 

-Messwandlerschrank PV Anlage 

-AC Verkabelung Dach für Messzwecke 

-Kommunikationsleitungen Dach für Messzwecke 

-Feuerwehrabschaltung FIZ für Messzwecke 

Die Kalkulation ist auf Basis der aktuellen Marktsituation gerechtfertigt. 

Die entstehenden Mehrkosten belaufen sich auf 10.241,20 € Brutto. 

 

 Nachtragsangebot 05 Los 2 (N) ´´Stemm- und Fräsarbeiten´´; vom 21.07.2022 

Auf Grund von fehlender Leitungsverbindungen, sowie gewachsener Anforderungen 

an die Medientechnik ist es notwendig an mehreren Stellen der Mensa die Beton-

wandscheiben ein zu stemmen. Des Weiteren wurden in den beiden Treppenhäusern 

im Deckenbereich Stemmarbeiten auf Grund der brandtechnischen Anforderung er-

forderlich.  

Die Preise sind auf Basis der Urkalkulation erstellt, dem Nachtrag sind keine Minder-

kosten gegen zu rechnen. 

Die entstehenden Mehrkosten belaufen sich auf 8.330,00 € Brutto. 

 

 Nachtragsangebot 06 Los 1 (B) ´´ Leuchtenänderung´´; vom 05.08.2022 

Die im Nachtragsangebot enthaltenen Positionen basieren auf Projektanpassungen, 

sowie zusätzliche Anforderungen im Bereich der Beleuchtungsanlage. Dies beinhaltet 

die Sezernierung der Foyer Wand im Neubau, sowie die Vouten Beleuchtung im Un-

tergeschoss Haus 1. 

Dem Nachtrag sind Minderkosten gemäß Minderkostenaufstellung aus dem Haupt-

auftrag entgegen zu rechnen. Die Preise entsprechen der aktuellen Marktsituation. 

Die entstehenden Mehrkosten belaufen sich auf 5.289,42 € Brutto. 

 

Los 1 (B) ´´ Leuchtenänderung´´;   

- Nachtragsangebot 06 von 05.08.2022     13.823,90 € Netto 

Minderkosten                 -9.379,01 € Netto 

Gesamt (Los 1 (B) ´´ Leuchtenänderung´´; Mehrkosten)     4.444,89 € Netto 

Gesamt (Los 1 (B) ´´ Leuchtenänderung´´; Mehrkosten)      5.289,42 € Brutto 

 

 

 Nachtragsangebot 07 Los 2 (N) ´´ Leuchtenänderung´´; vom 05.08.2022   

Die im Nachtragsangebot enthaltenen Positionen basieren auf Projektanpassungen, 

sowie zusätzliche Anforderungen im Bereich der Beleuchtungsanlage. Dies beinhaltet 

die Sezernierung der Foyer Wand im Neubau, sowie die Vouten Beleuchtung im Un-

tergeschoss Haus 1. 
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Dem Nachtrag sind Minderkosten gemäß Minderkostenaufstellung aus dem Haupt-

auftrag entgegen zu rechnen. Die Preise entsprechen der aktuellen Marktsituation. 

 

 

Die entstehenden Minderkosten belaufen sich auf 790,37 € Brutto. 

 

Los 2 (N) ´´ Leuchtenänderung´´;   

- Nachtragsangebot 06 von 05.08.2022     10.486,44 € Netto 

Minderkosten                         -11.150,62 € Netto 

Gesamt (Los 2 (N) ´´ Leuchtenänderung´´; Mehrkosten)       -664,18 € Netto 

Gesamt (Los 2 (N) ´´ Leuchtenänderung´´; Mehrkosten)        -790,37 € Brutto 

 

 

 

Los 2 (N) ´´Einspeisung PV-Schrank´´;  

Nachtragsangebot vom 18.07.2022     10.241,20€ Brutto 

 

Los 2 (N) ´´ Stemm- und Fräsarbeiten´´; 

- Nachtragsangebot vom 21.07.2022        8.330,00 € Brutto 

 

Los 1 (B) ´´ Leuchtenänderung´´; 

- Nachtragsangebot vom 05.08.2022            5.289,42 € Brutto 

 

Los 2 (N) ´´ Leuchtenänderung´´; 

- Nachtragsangebot vom 05.08.2022           -790,37 € Brutto 

 

 

Nachtragsvereinbarung 04       23.070,25 € Brutto 

 

 

Es wird vorgeschlagen, den Auftrag bei den Elektroarbeiten der Fa. EGT Gebäudetechnik 

GmbH aus St. Georgen von 1.294.624,18 € um 23.070,25 € auf 1.317.694,43 € einschl. 

19% Mwst. zu genehmigen. 

 

 

Kostenübersicht: 

 

ve45n-b Elektroarbeiten  

Auftragsstand vom 20.05.2022 1.294.624,18 € Brutto 

Nachtragsvereinbarung 04 23.070,25 € Brutto 

Neuer Auftragsstand 1.317.694,43 € Brutto 

 

Kostenentwicklung 

 

Die aktuelle Kostenentwicklung stellt sich wie folgt dar: 
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Gewerk  

Kosten-

berechnung 

04/2019 

KB + Bau-

preis-

steigerung 

(BPS) 12%* 

Vergabe 

Vergabe 

einschl. 

Nachträge 

Mehr-/ 

Minderkos-

ten 

zu  

KB + BPS 

12% 

Elektroinstallati-

on (N+B) 
1.139.500,00 1.276.240,00 1.187.922,50 1.317.694,43  +41.454,43 

*Gemäss Beschlussvorlage 074/2019 wurde eine Baupreissteigerung von 12% auf die Kostengruppen 200 bis 600 prognosti-
ziert und im HH- und Finanzplan bereitgestellt. 

 

Kostendeckung ist im Rahmen der Kostenberechnung plus konjunktureller Baupreisstei-

gerung von 12% nicht gegeben. (Gewerkesumme, (plus 12%): 1.276.240,00 € brutto, 

Mehrkosten in Höhe von +41.454,43 €).  

 

Die Mehrkosten können im Gesamtbudget aufgefangen werden. 

 

 

Aktuelle Kostenfortschreibung:  

Prognose (Stand 26.08.2022):          16.919.529,32 €  

Mehrkosten zur Kostenberechnung (15,9 Mio.)        1.019.529,32 €  

Minderkosten zur KB plus BPS auf die KG 200-600 12% (17,08 Mio.)*      -160.470,68 €  
17,4 Mio. € in HH Bereitgestellt (Gemäss Beschlussvorlage 074/2019),  

320.000 € auf das Projekt ASG Außenanlagen (Schulhofsanierung) aus  

der Reserve (1,5 Mio.) übertragen (Gemäss Beschlussvorlage 122/2022); 

für das Projekt ASG Erweiterung bleibt 17,08 Mio. im HH bereitgestellt 

 

Mittelbereitstellung 

 

Für die Maßnahme wurden bis 2022 insgesamt 14.900.000 € im HH-Plan auf Investitions-

auftrag I21 100623470 bereitgestellt. Die mittelfristige Finanzplanung sieht für das Jahr 

2023 2.180.000 € vor. 

 

 

 

 

Matko Romic   
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