
´s Bühneli Lörrach e. V.
Brombacherstraße 3
79539 Lörrach
ab 01.09.2025
Schopfheimer Straße 25/6
79541 Lörrach 25.07.2025

Bürgerstiftung Lörrach
Rathausgasse 6
79540 Lörrach

Finanzplan zum Förderantrag vom 24.07.2026 

Position 	 ZW  1  	 Gesamtkosten
1

Position 	 ZW  2	 Finanzierungsquellen Umzug | Umbau

Position	 ZW  3	 Liquiditätszufluss lfd. Geschäftsjahr

Position 	 ZW  4	 Liquiditätsabfluss lfd. Geschäftsjahr

Position	 ZW  5 - 8	Mittelabfluss Projektzeitraum


 Zwischensumme1

 | 1 4



´s Bühneli Lörrach e. V. - Finanzierungsplan  
zum Projekt Umzug und Ertüchtigung neues Domizil 

79541 Lörrach, Schopfheimer Straße 25/6
1 Gesamtkosten 

1.1 Kostenaufstellung lt. 
Kostenplan ZW 2

144.500

ZW 1 144.500

2 Finanzierungsquellen 
Umzug | Umbau 

2.1 Eigenmittel 50.000 verfügbar 

2.2 Spenden 17.000 verfügbar

2.4 Fördermittel Stadt Lörrach 30.000 beantragt

2.5 Fördermittel Bürgerstiftung 
Lörrach

5.000 beantragt

ZW 2 102.000

3 Liquiditätszufluss [lfd. 
Geschäftsjahr ]

3.1 Einnahmen Eintrittskarten | 
Jahr [30 Aufführungen x 80 
Karten* x 25 €] 

60.000 *entspricht einer 
durchschnittlichen 
Auslastung von 80 v. H.

3.2 Gastspiele 2.500

3.3 Thekenverkauf 10.000

3.4 Spenden 5.000

ZW 3 77.500

4 Liquiditätsabfluss 
[Geschäftsjahr]

4.1 Miete 31.800

4.2 Nebenkosten | Umlagen 6.000

4.3 Versicherungen 3.000

4.4 Rücklagen 7.000

4.5 Aufführungsgebühren 7.000

4.6 Instandhaltung | 
Neuanschaffung

7.000
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1 gemindert um Eigenleistung - Kostenplan Position 18.1 - 18.8 |  ZW 3


4.6 Abrechnung Nebenkosten alte 
Spielstätte 2023 | 2024

7.500

4.7 Kommunikation 1.200

4.8 Mitgliedsbeiträge LABW 500

4.8 Werbung 6.500

ZW 4 77.500

5 Mittelabfluss f. Projekt1

5.1 Quartal 3 | 2025 Rückbau 5.000

5.2 Teil-RE Architekt 1.500

5.4 Doppelmiete 2.800 September

ZW 5 9.300

5.5 Quartal 4 | 2025 Saalbau 50.000

5.6 Bühnenbau 6.000

5.7 Podestbau 6.000

5.7 Rückbau Decke 9.500

5.8 Material 
Malerarbeiten

4.000

5.9 Elektroinstalationen 2.000

5.10 Bühnentechnik 3.000

ZW 6 80.500

5.11 Quartal 1| 2026 Abschluss-RE 
Architekt

3.500

5.14 Inneneinrichtung 13.700

ZW 7 17.200

ZW 8 Endsumme Mittelabfluss 
Projekt für Zeitraum  
- Sept. 2025 - März 2026

107.000
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´s Bühneli Lörrach e. V. | 25.07.2025


für die Richtigkeit - der Vorstand
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