



Bauablauf – Betoninstandsetzung- und Abdichtungsarbeiten

- Übergabe der entkernten Tiefgarage
(Ausnahme: Verbundestrich, Rinnenabdeckungen, Klimazentrale im 2.UG)
- Betoninstandsetzungsarbeiten (Zeitraum: 6 Monate)
 - 1.) Baustelleneinrichtung
 - 2.) Vorbereitende Arbeiten
 - 3.) Rückbau (Abdeckungen, Fugen, Schrammborde, Estrich)
 - 4.) Beginn Betoninstandsetzungsmaßnahmen
- Abdichtungsarbeiten (Zeitraum: 2 Monate)
 - 1.) Umsetzen der allgemeinen Baustelleneinrichtung
 - 2.) Vorbereitende Arbeiten
 - 3.) Montage Rinnen- und Dehnfugenprofile
 - 4.) Abdichtungsarbeiten

10761_BE

ENTWURFSPLANUNG _29.07.2019

INDEX	ÄNDERUNG	GEZ	DATUM
STADT LÖRRACH		PLAN NR	
TIEFGARAGE RATHAUS LÖRRACH		10761_BE	
		DATUM 15.07.2019	
		GEZ FUCHS	
		GES MAIER	
BETONINSTANDSETZUNGSARBEITEN		BLATTGR 1189*84mm	
BAUSTELLENEINRICHTUNG		MASSSTAB 1:200	
ÜBERSICHT			
INGENIEURGRUPPE FLÖSSER		www.igfloesser.de	
BERATENDE BAUINGENIEURE GMBH		info@igfloesser.de	
79719 BAD SÄCHINGEN	SCHÖNHAUSGASSE 7	TEL 07761 9023-0	FAX 07761 9023-99
79540 LÖRRACH	RATHAUSGASSE 6	TEL 07621 16116-3	FAX 07621 16116-14