



Fachbereich/Eigenbetrieb Tiefbau
Verfasser/in Weber, Stefan
Vorlage Nr. 150/2022
Datum 16 August 2022

Beschlussvorlage

Beratungsfolge	Öffentlichkeit	Sitzung am	Ergebnis
Ortschaftsrat Brombach	öffentlich-Kenntnisnahme	13.09.2022	
Ortschaftsrat Hauingen	öffentlich-Kenntnisnahme	13.09.2022	
Ausschuss für Umwelt und Technik/Betriebsausschüsse/Umlegungsausschuss	öffentlich-Kenntnisnahme	15.09.2022	

Betreff:

Sachstandsbericht Straßenbaumaßnahmen Zentralklinikum

Anlagen:

Präsentation: 7. Sachstandsbericht Straßenbaumaßnahmen Zentralklinikum

Beschlussvorschlag:

Der Sachstandsbericht zu den Straßenbaumaßnahmen im Umfeld des künftigen Zentralklinikums wird zur Kenntnis genommen.

Personelle Auswirkungen:

keine

Finanzielle Auswirkungen:

Produktgruppe (ErgHH) oder Investitionsauftrag:	bis Jahr	Wirtschafts-/ HH-Jahr	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	spätere Jahre	Gesamt
							Summe
	€	€	€	€	€	€	€
Ausgaben insgesamt:							
<i>davon</i> geplant / bereitg.:							
<i>davon</i> nicht geplant:							
Einnahmen insgesamt:							
<i>davon</i> geplant / bereitg.:							
<i>davon</i> nicht geplant :							
Saldo (Eigenanteil):							
<i>davon</i> geplant / bereitg.:							
<i>davon</i> nicht geplant :							
ggf. laufende Folgekosten (jährlich):							

Begründung:

Im Jahr 2020 wurde der 1. Bauabschnitt der Verlegung der L 138 (Straße, Geh- und Radweg) fertiggestellt. Diese Maßnahme ermöglichte den Baubeginn der Hochbauarbeiten auf dem Gelände des Zentralklinikums.

Des Weiteren wurden 2021 die Straßenbauarbeiten zur Ertüchtigung des Knotenpunkts B 317 / L 138 Entenbad (Bauabschnitt 1B) abgeschlossen.

Die weiteren Straßenbaumaßnahmen zum Vollanschluss an die B 317 (3. Bauabschnitt) befinden sich derzeit in Planung. Den Schwerpunkt der Bearbeitung stellen aktuell die Fertigstellung der Fachgutachten sowie die Detailplanung der Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke dar.

Die Stadt Lörrach führt die Planungsarbeiten bis zur Erlangung des Baurechts im Auftrag des RP Freiburg durch. Gemäß der 2019 abgeschlossenen Vereinbarung werden die Planungskosten von Bund und Land getragen.

Der Fachbereich Tiefbau informiert die städtischen Gremien regelmäßig über den Sachstand der Baumaßnahmen. Der letzte Bericht hierzu erfolgte im März 2022 (Beschlussvorlage 028/2022).

Klaus Dullisch
Fachbereichsleiter

