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Eigenbetrieb Stadtwerke

Beschlussvorlage 054/2022

29. März 2022 OR Brombach & Hauingen

31. März 2022 AUT



Ziele der Planung

• Parkraum für Sporthalle und Schöpflin Stiftung (Bestands- und Fabric Areal) schaffen

• Modernen, barrierefreien Busbahnhof erstellen mit mehr Bushaltestellen

• Stärkung nachhaltiger Mobilitätsformen (Fahrrad, E-Mobilität, ÖPNV)



Übersicht Beschlussvorlagen

Vorlage 168/2019 Sachstandsbericht Planungsvarianten Parkplatz und Absprachen mit 
Schöpflin Stiftung in nichtöffentlicher Sitzung

Vorlage 101/2021 Vorstellung Entwurfsplanung und Kostenberechnung mit Schöpflin
Stiftung

Vorlage 105/2021 ÖPNV Umsteigeknotenpunkte in der Stadt Lörrach: Haltepunkt 
Brombach/Hauingen als wichtiger Verknüpfungspunkt

Vorlage 226/2021 Abstimmungen mit Zweckverband Regio S Bahn wegen zweigleisigem 
Ausbau im Bereich Bahnhof Brombach/Hauingen

Vorlage 236/2021 Fahrgastunterstände am Busbahnhof Brombach/Hauingen

Vorlage 257/2021 Übertragung der Zuständigkeit vom Kernhaushalt auf den Eigenbetrieb 
Stadtwerke (finanzielle Zuständigkeit)



Vereinbarung Parkplatz

• Die Vereinbarung mit der Schöpflin Stiftung und der Vacuform AG wurde im Januar 

2022 unterzeichnet

• In der Vereinbarung zum Parkplatz sind unter anderem geregelt: 

• Kostenregelungen für Planung und Bau

• Kostenregelungen im Unterhalt und Betrieb

• Grundstückverhältnisse

Geltungsbereich öffentlich rechtliche Vereinbarung 



Bauantrag Parkplatz

• Für den Parkplatz hat die Stadt Lörrach im Dezember 2021 einen Bauantrag eingereicht. 

• Der Bauantrag wird momentan vom Fachbereich Recht/Baurecht/Vergabe geprüft

Bauantrag Anlage Lageplan



Gespräche Zweckverband Regio S-Bahn und DB zum 

zweiten Gleis

Februar 2020: Machbarkeitsstudie „Ausbau Garten- und Wiesentalbahn“ für ein 

zweites Gleis wurde vom Büro Obermeyer im Auftrag des 

Zweckverbandes Regio S-Bahn erstellt

2021: Intensive Gespräche mit dem Zweckverband Regio S Bahn und der 

Deutschen Bahn

2021: Erarbeitung Machbarkeitsstudie für die Mobilitätsdrehscheibe mit 

neuer Gleislage durch das Planungsbüro Rapp Regioplan

Januar 2022: Planungsfreigabe für die Mobilitätsdrehscheibe durch 

die Deutsche Bahn ist erfolgt!

Der Knotenpunkt Franz-Ehret Straße (Höhe Bahnübergang) und 

die Verkehrsführung Einfahrt Halle und Steinsack müssen bei der 

Planung des zweiten Gleises nochmal sehr genau betrachtet werden.



Vorabmaßnahme Rückbau Schuppen, Gebäude, 

Industriegleisanlage und Baumfällungen

• Der Rückbau der Gebäude und die Fällung des Baumbestandes auf dem künftigen 
Parkplatz wurde zeitlich vorgezogen zur Hauptmaßnahme

• Die Arbeiten wurden durch die Firma Joos Umwelttechnik GmbH ausgeführt

Fotos: Stadt Lörrach, Lukas Riesterer



Termine / Ausblick

• Veröffentlichung der Ausschreibungsunterlagen

• März/April 2022

• Vergabe Gremienlauf: 

• Vor den Sommerferien 2022

• Baubeginn III. Quartal 2022

• Bauzeit ca. 9 Monate

• Vorstellung Typ Wartehäuschen Bushaltestellen in den Gremien

• II/III. Quartal 2022

• Gestattungsvertrag über den Busbahnhof auf dem Grundstück der DB abschließen

• II./III. Quartal 2022


