Friedhofsmauer Tumringen
Aktueller Baubericht

Prasentation Ausschuss fur Umwelt und Technik / Betriebsausschuss
am 19. Januar 2023
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Kurze Historie der Friedhofsmauer

« Baujahr: ca. 1865

« Zweitkleinster Lorracher Friedhof
sowohl in Bezug auf die GroBe als auch auf die Bestattungszahlen

« 2010/11: Teileinsturz der Friedhofsmauer im stidwestlichen Bereich

* seither: verschiedene statische Untersuchungen und
Sanierungskonzepte (groBtenteils aus Kostengriinden verworfen)

« 09/2022: Beginn erster VergramungsmaBnahmen fir den BA Oa

« 10/2022: Beschluss der Sanierung durch den Betriebsausschuss
Stadtgrin und Friedhofe Lorrach

« 11/2022: Beginn der Bauarbeiten am BA Oa
« zurzeit Bauunterbrechung aufgrund der Witterung
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Projektbesonderheiten

« MaBnahme erstmals nahezu komplett in Eigenleistung durch den
Eigenbetrieb Werkhof mit Unterstiitzung durch Stadtgriin und
Friedhdfe sowie den FB Tiefbau

=> motiviertes Werkhofteam
=> nicht alltagliche Aufgabe bietet Abwechslung

 Beispielhafte dkologische Aufwertung des Friedhofsumfelds unter
Erhalt der streng geschitzten Mauereidechsenpopulation

 Erhalt und teilweise Wiederherstellung der historischen Substanz der
Friedhofsmauer Tumringen
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Ubersicht Bauabschnitte

BA 0-2022
BA 1-2023
BA 2-2024
BA 3-2025
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Bilder der Bauarbeiten (I
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Bilder der Bauarbeiten (I1)
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Kleinere Planungsanpassung




Vielen Dank fir Ihre Aufmerksamkeuit.
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