
Stadtenergie Lörrach GmbH & Co. KG
Wärmeversorgungsprojekte 2023-2024

20.01.2024 BA  07.02.2024 1



Stadtenergie Lörrach GmbH & Co. KG
Wärmeversorgung für Lörrach

20.01.2024 2BA  07.02.2024 

Das Prinzip:

Quelle: SWB (swb.de)

Heiz(kraft)werk, 
Abwärme, Solarthermie, 
Geothermie, …
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Bestehende Wärmenetze:

• Wärmeverbund Tumringen
• Wärmeverbund Nordstadt
• Wärmeverbund Belchenstraße
• Wärmeverbund Am Alten Markt
• Wärmenetz Campus Rosenfels (Stadtwerke)
• Wärmeverbund Stetten-Süd
• Wärmeverbund Elsässer Straße

Neue Wärmenetze:
• Wärmeverbund Stetten-Dorf (Start 2024)

Wärmeverbund 
Kernstadt (01.01.2024)
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• WV Elsässer Straße Inbetriebnahme
• WV Stetten-Dorf (Fridolin) QZ Schulstraße im Bau
• NL Teichstraße-Wiesenweg Inbetriebnahme
• NL Wiesenweg-G.-Köhler-Str. im Bau, IBN I/2024
• NL Gretherstr.-L.-Goll-Weg Inbetriebnahme
• NL Bahnhofstraße Inbetriebnahme
• NL Palmstraße-West Inbetriebnahme
• NL Palmstraße-Ost im Bau
• NL Bahnunterquerung Inbetriebnahme

• Neukunden (u. a.):
badenova, Bahnhof, LRA, Sparkasse
Wohnanlage Bergstr. (180 WE), Rathaus (28.12.2023)

Überblick Aktivitäten 2023:
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Überblick Aktivitäten 2024:

• NL Wiesenweg-G.-Köhler-Str. Inbetriebnahme I/2024
• NL Nansenstr.-Humboldtstr. Baubeginn I/2024
• NL Binzener Str.-Ötlinger Str. Baubeginn I/2024
• NL Wohnanlage Wölblinstr. Baubeginn I/2024
• NL Palmstraße-Ost Inbetriebnahme
• NL Turmstr.-Am Hebelpark Inbetriebnahme
• WV Stetten-Dorf (Fridolin) Inbetriebnahme 

QZ Schulstraße, Start
Wärmenetz Herbst 2024

• NL Aicheleknoten Vorverlegung
• Neukunden (u. a.):

Christuskirche, Fridolinschule, Hebelschule (?)
Wohnanlage Binzener Str. (65 WE)
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• Krematorium Ermittlung
Abwärmepotenzial

• Kommunale Wärmeplanung Planungsstart mit
FB Klima u. Mobilität

• Stetten-Dorf Weiterführung Projekt
Energiewandel

• Industrielle Abwärme Kooperationsvertrag u.
Vorb. Förderantrag

• WV Tumringen 1. Planungsrate 
Neubau Quartierszentr.

• HW Wölblinstraße 1. Planungsrate 
Kapazitätserweiterung

Überblick Aktivitäten 2024:
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Nachfrage und Kapazität:

• Große Nachfrage trifft auf begrenzte Kapazitäten:
- im gesamten Prozess vom Vertrieb bis zur

Inbetriebnahme
- Tiefbau, Rohrleitungsbau (ausf. Firmen)
- Lieferfristen bei Komponenten
- Verkehrseinschränkungen, usw.

• Folge: Priorisierung erforderlich!
- Welche Gebiete werden ausgebaut?
- Wo werden die begrenzten Ressourcen eingesetzt?
- Wo wird CO2 am effektivsten reduziert?
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Kaufmännische Zahlen

• Kauf- und Übertragungsvertrag operativer Start 2021:
- Die Wärmenetze und Erzeugungsanlagen (inkl. Gebäude und  
Grundstücke) wurden für 13.524 Tsd. EUR erworben. 

- Finanzierung über Bankdarlehen 9.600 Tsd. EUR und Einzahlung  
Pflichteinlage 4.620 Tsd. EUR (je 1.540 Tsd. EUR). EK-Quote 32,5%.

• Bilanzsumme zum Jahresende:
- 2021: 14.114 Tsd. EUR 
- 2022: 14.877 Tsd. EUR 

• Anlagevermögen zum Jahresende:
- 2021: 13.446 Tsd. EUR
- 2022: 14.124 Tsd. EUR
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• Nutzungsgrad 2022:
- Den Verkaufsmengen von 19,2 Mio. kWh steht ein   

Energiebezug von 25,3 Mio. kWh entgegen. Dies ergibt   
einen Nutzungsgrad von 76%. 

• Energiemix 2022:

Erdgas kWh         11.231.939 44,5%
Holz kWh 9.213.508 36,5%
Biomethan             kWh 4.637.402 18,3%
Wärme kWh 111.530 0,4%
Heizöl kWh 71.210 0,3%
Summe kWh        25.265.589 100,0%

Energiewirtschaftliches Controlling
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• Investitionen 2024:
- WV Kernstadt:

Ausbau Heizzentrale: 330 Tsd. EUR 
Ausbau Wärmenetz: 1.570 Tsd. EUR

- WV Tumringen:
Ausbau Heizzentrale: 94 Tsd. EUR (Planung)

- WV Stetten-Dorf:
Ausbau Heizzentrale: 753 Tsd. EUR
Ausbau Wärmenetz: 1.554 Tsd. EUR  

Summe Investitionen ohne Förderung: 4,3 Mio. EUR

Wirtschaftsplan 2024
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Sprechen Sie uns an:

Wolfgang Droll, Kaufmännischer Geschäftsführer
Klaus Preiser, Technischer Geschäftsführer
Michael Pilgermayer, Geschäftsführer für Vertrieb, Projektentwicklung und Planung

Stadtenergie Lörrach GmbH & Co. KG, Luisenstraße 16, 79539 Lörrach

• Wärmeversorgungen
• Energiedienstleistungen
• Erneuerbare Energien und Kraft-

Wärme-Kopplung


