
´s Bühneli Lörrach e.V.
Brombacherstraße 3
79539 Lörrach
ab 01.09.2025
Schopfheimer Straße 25/6
79541 Lörrach 25.07.2025

Bürgerstiftung Lörrach
Rathausgasse 6
79540 Lörrach

Kostenplan zum Förderantrag vom 24.07.2026 

Position 	 1 - 17 | ZW  2	 Aufwendungen
1

Position 	 18	   | ZW   3	 Eigenleistung 

Position	 19	   | ZW   4	 Finanzierung

Position 	 20	   | ZW   5	 Planung absolut ohne Eigenleistung

Position 	 21      | ZW   6	 Planung absolut inklusive Eigenleistung 


 Zwischensumme1

 | 1 4



´s Bühneli Lörrach e. V. - Kostenplan 
zum Projekt Umzug und Ertüchtigung neues Domizil 

79541 Lörrach, Schopfheimer Straße 25/6
lfd. 
Nr.

relevante Position Menge 
Partner

Einzelpreis | € Rechnung | €  
[Kosten = Menge x 
Einheitspreis]

1 Bauplanung Architekt

lt. Angebot

6.500 6.500

2 Rückbau SAK-Lörrach 5.000 5.000

3 Saalbau N. N. 50.000 50.000

4 Bühnenbau SAK-Lörrach 9.000 9.000

5 Podestbau f. 
Bestuhlung

SAK-Lörrach 9.000 9.000

6 teilweise Rückbau 
Deckenabhängung

50 - 100 m2 35 3.500

7 Material 
Malerarbeiten

Sto 4.000 4.000

8 Malerarbeiten 1.500 m2 5 7.500

9 Inneneinrichtung

9.1 Beleuchtung 10 250 2.500

9.2 Tiche 5 100 500

9.3 Stühle 25 100 2.500

9.4 Theke 1 1.200 1.200

9.5 Büro 1 1.000 1.000

9.6 Vorhänge 12 500 6.000

ZW 1 Inneneinrichtung 
gesamt

13.700

10 Bühnentechnik N.N. 3.000

11 Elektro lt. Angebot 4.500 4.500

12 Genehmigungen 1.000 1.000

13 Logistik 4.500 4.500

14 Entsorgung alte 
Spielstätte

2.000 2.000
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zum Projekt Umzug und Ertüchtigung neues Domizil 

79541 Lörrach, Schopfheimer Straße 25/6
lfd. 
Nr.

 | 2 4



15 Stuhreinigung | 
Demontage | 
Transport | 
Wiederaufbau 

100 35 3.500

16 Doppelmiete 1 2.800 2.800

17 Kostensteigerung 15.000

ZW 2 Kostenplanung  
1 - 16

144.500

18 Eigenleistung

18.1 Malerarbeiten 1.500 m2 5 7.500

18.2 Stuhreinigung | 
Demontage | 
Transport | 
Wiederaufbau 

100 35 3.500

18.3 Inneneinrichtung 5.000

18.4 Zuarbeit Bühnenbau 3.000

18.5 Zuarbeit Podestbau 3.000

18.6 Zuarbeit Elektronik 2.500

18.7 Logistik 4.500

18.8 Entsorgung alte 
Spielstätte

2.000

ZW 3 31.000

19 Finanzierung

19.1 Eigenmittel verfügbar 50.000

19.2 Spenden verfügbar 17.000

19.4 Kredite 0,00

19.5 Förderung 
[beantragt]

Stadt Lörrach
30.000

19.6 Förderung 
[beantragt]

Bürgerstiftung 
Lörrach 5.000
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´s Bühneli Lörrach e. V. | 25.07.2025


Für die Richtigkeit der Vorstand

ZW 4 102.000

20 Ergebnis Ausgaben ZW 2 Finanzierung ZW 4 Differenz

ZW 5 Planung absolut 
ohne Eigenleistung

144.500 102.000 -42.500

21 Ausgaben ZW 2 Einnahmen ZW 3 + ZW 4 Differenz 

ZW 6 Planung absolut 
inkl. Eigenleistung 

144.500 133.000 -11.500
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